



Дом здравља Суботица
Dom zdravlja Subotica
Szabadkai Egészségház

adresa: Petefi Šandora 7, 24000 Subotica
Odsek za javne nabavke
telefon: +381 24 645-513
fax: +381 24 645-515
e-mail: dzsunabavkaopreme@gmail.com
PIB: 105303985
matični broj: 08881294
račun: 840-766667-94 kod Uprave za trezor

Broj: 01-1898/14-18-8

Datum: 01.06.2018.

Na osnovu člana 115. stav 5. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), direktorica Doma zdravlja u Subotici dr Mila Bogdanović Dujmić donosi:

ODLUKU O IZMENI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

1. **Naziv i adresa Naručioca:** Dom zdravlja Subotica, Petefi Šandora br. 7, Subotica
2. **Vrsta Naručioca:** Zdravstvena ustanova
3. **Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:** RADOVA – molerski radovi, ORN 45443000 fasadni radovi
ORN 45442100 Bojaderski radovi
4. **Prvobitna vrednost ugovora:** 238.950,00 dinara bez PDV-a
286.740,00 dinara sa PDV-om
5. **Izmenjena vrednost ugovora:** 262.845,00 dinara bez PDV-a
315.414,00 dinara sa PDV-om

6. Objektivni razlozi za izmenu ugovora, uz izvod iz konkursne dokumentacije ili odgovarajućeg propisa u kojima se nalazi osnov za izmenu

Ugovorene količine radova se povećavaju za viškove radova koji su nastali usled obrušavanja jednog dela fasade na ambulanti Bikovo. Ova mogućnost je predviđena u Konkursnoj dokumentaciji, u modelu ugovora na strani br. 31, član 5. navedeno je sledeće: „Ukoliko se tokom izvođenja ugovornih radova pojavi potreba za izvođenjem viškova radova, definisanih članom 9. Stav 1, tačka 5) Posebnih uzansi o građenju („Sl. list SFRJ br. 18/77“), Izvođač je dužan da zastane sa izvođenjem radova i pisano obavesti stručni nadzor naručioca i samog Naručioca o nastaloj potrebi za viškom radova.

Po dobijanju pisane saglasnosti Izvođač će izvesti višak radova, s tim da ukupna vrednost viškova radova ne može preći 10 % od ukupne vrednosti radova.

Jedinične cene za sve pozicije iz člana 1. ovog ugovora za koje se utvrdi postojanje viška radova iz stava 2. ovog člana ostaju fiksne i nepromenljive.

Nakon sagledavanja svih količina i pozicija po kojima se pojavljuje višak radova, Naručilac i Izvođač će zaključiti Aneks ugovora za predmetne radove.

Izvođenje viška radova do 10% vrednosti ukupno ugovorenih radova neće uticati na produžetak roka završetka radova.”

01.06.2018. godine je Izvođač radova pismeno obavestio stručni nadzor i odgovorno lice Naručioca o nastaloj potrebi za viškom radova. Izvođač radova je dobio pismenu saglasnost odgovornog lica Naručioca za izvođenje viška radova, u iznosu od 10 % od ukupne vrednosti radova, pri čemu jedinične cene ostaju nepromenjene. Naručilac i Izvođač radova će zaključiti Aneks Ugovora.



Direktorica
Doma zdravlja u Subotici
Dr Mila Bogdanović Dujmić